

令和元年度 地域公共交通網形成計画策定に係るスケジュール

	H31年 4月	R元年 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R2年 1月	2月	3月
(1) 地域公共交通網形成計画(案)の検討		—————										
(2) パブリックコメントの実施								準備	実施	反映		
(3) 計画書の作成										—————		
(4) 養老町地域公共交通会議等の開催				◎ 第1回				◎ 第2回			◎ 第3回	

・H30第4回会議における指摘事項と対応方針(案)について

・計画の目標を達成するために行う事業・実施主体について、検討内容の経過報告及び協議

・R元年第1回会議における指摘事項と対応方針(案)について

・計画の目標を達成するために行う事業・実施主体について、検討内容の報告及び協議

・計画(案)の提示、パブリックコメント実施について

・パブリックコメントの結果を踏まえて作成した地域公共交通網形成計画の提示